



# **Regional Seminar on SBA Governance 17-19 March 2015 Barcelona**

## **Post Barcelona Steps - Algérie**



Ce projet est financé par l'Union Européenne



# COMITE DE PILOTAGE

---

Projet mis en œuvre par :

- Comite de pilotage MIM
- M. Telailia, Coordonnateur National
- FCE Mme Nasira Haddad, chef de projet
- ABEF Mme Karima Ouafi, Membre CP
- ANDPME, Membre CP



# **ALGERIE** Points clés = Défis



## **Démarche globale**

- **Organiser et Planifier la présentation du projet aux autorités compétentes**
- **Mobiliser les ressources (humaines, financières..)**
- **Mettre en œuvre les conditions de validation du projet DZ par les autorités compétentes, pour le portage du projet par le MIM et le parrainage par le MI et Wali (Wilaya pilote) sur site**



# ALGERIE Points clés = Défis (suite)

## Processus de validation du projet



- **Communication et diffusion à multi-niveaux**

Niveau interne au MIM : 22/26 Mars

Niveau MIM /MI : 29 Mars/2 Avril

(parties prenantes institutionnelles, Coordonnateur National / ANDPME : validation Plan d'Action)

- **Réunion d'information et communication**

élargie a un panel de walis pour diffusion de l'exercice :  
semaine du 19/24

(objectifs du projet ; résultats attendus et effets induits parties prenantes ; Validation du processus de mise en œuvre)



- **Validation finale : 29/2 avril**

Par MIM et Comité de pilotage coordination / parrainal

- **Restitution au groupe de travail** élargi à un panel de wali

- **Restitution & Diffusion : 20 /21 avril**

au titre de la stratégie développement local

- **Evaluation tout au long du projet**

(points d'étapes critiques à identifier pour prise en charge anticipée. )



- **Mode gestion de projet (Equipe projet, organisation, planification, Gantt, GOPP, etc.)**
- **Rôles et responsabilités des acteurs impliqués**





# Mobiliser les Ressources



- **Evaluer les ressources nécessaires en fonction des objectifs opérationnels**
- **Mobiliser les ressources humaines (administrations, secteur privé, expertise...)**
- **Budgets en financement et temps**
- **Ne pas sous-financer le projet, mais plutôt réduire son périmètre.**



# Communiquer



- **Restitution post-Barcelone (Atelier, presse, etc.)**
- **Communication Grand public / Presse**
- **Communication Interne (Stakeholders).**





# A Court Terme



- **Restitution post-Barcelone < fin Mars 2015**
- **Finalisation du plan d'action et implication des principales parties prenantes < 6 Mai 2015**
- **Mobilisation des ressources et démarrage de l'activité < fin Juin 2015**



# Que peut faire EBESM ?



## Mise à disposition d'instruments :

- **Coaching à la demande**
- **Appui en matière de communication (stratégie adaptée au plan d'action)**
- **Soutient pour l'organisation du séminaire de lancement de l'action, dans chaque pays**